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«Ударной» не хватает темпов
«Ростех» хочет сдвинуть запуск турбины в Тамани до зимы

«Ростех» может не успеть до сентября запустить третий энергоблок на ТЭС
«Ударная» в Тамани, работающий на базе собственной турбины ГТД-110М.
По данным “Ъ”, госкорпорация обратилась в правительство с просьбой
вновь перенести ввод энергоблока на три месяца — до 1 декабря,
объясняя перенос неготовностью вспомогательного оборудования
российского производства. Перенос даты запуска требуется «Ростеху»,
чтобы не потерять трехмесячную выручку за мощность в размере более 2
млрд руб.

«Ростех» обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой снова
сдвинуть сроки ввода третьего энергоблока на ТЭС «Ударная» в Тамани,
рассказали несколько источников “Ъ”. Сейчас дата запуска блока на базе
турбины ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной
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корпорации (входит в «Ростех») — 1 сентября. Госкорпорация просит
установить новый срок — 1 декабря, сообщают собеседники “Ъ”. В
«Ростехе» подтвердили обращение в правительство.

По данным “Ъ”, правительство поручило Минпромторгу, Минэнерго и
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) представить позиции по
этому вопросу. В ФАС подтвердили “Ъ”, что правительство направило
соответствующее обращение в профильные органы власти, добавив, что
служба направит позицию в Минэнерго. В правительстве, Минпромторге
и Минэнерго “Ъ” не ответили. В «Системном операторе» (диспетчер
энергосистемы) сообщили “Ъ”, что третий энергоблок ТЭС «Ударная»
проходит пуско-наладочные испытания, объект пока не подключен к сети.

ТЭС «Ударная» строит входящий в «Ростех» «Технопромэкспорт» (ТПЭ),
выигравший право на строительство объекта весной 2018 года. Компания
будет окупать инвестиции за счет более высоких платежей оптового
рынка за мощность в течение 15 лет. Исходно запуск планировался на
апрель 2021 года, но сроки сдвигали уже четыре раза. Сначала компания
изменила состав оборудования, предложив вместо двух турбин по 25 МВт
поставить одну ГТД-110М. Из-за этого правительство сдвинуло сроки
ввода до 31 декабря 2023 года, а затем — до 1 июня 2024 года. Последний
раз правительство перенесло запуск на 1 сентября (см. “Ъ” от 11 июня).

По информации “Ъ”, «Ростех» утверждает, что проблем с турбиной
ГТД-110М нет. Как говорят собеседники “Ъ”, задержки связаны со
вспомогательными системами. Один из них уточняет, что сложности
происходят с оборудованием российского производства, в частности,
были проблемы с топливно-регулирующей арматурой и тиристорным
пусковым устройством (электротехническая часть газотурбинной
установки). Кроме того, вышел из строя автотрансформатор, из-за чего
изделие весом 100 тонн «пришлось везти на завод-изготовитель в Санкт-
Петербург для устранения неисправности», утверждает источник “Ъ”. «Не
все отечественные изделия соответствуют заявленным характеристикам
или обеспечивают стабильную работу»,— указывает он.

С весны 2024 года на ТЭС «Ударная» работают два парогазовых
энергоблока мощностью 450 МВт. По текущим правилам, если ТПЭ не
запустит третий энергоблок к 1 сентября, то полностью перестанет
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получать платежи за мощность с оптового энергорынка. По оценкам
собеседников “Ъ”, два работающих энергоблока получают за поставку
мощности около 720 млн руб. в месяц. Кроме того, ТПЭ придется платить
штрафы. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что
штраф за непоставку мощности при задержке ввода полного состава
оборудования ТЭС «Ударная» с 1 сентября — около 180 млн руб. в месяц.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных
потребителей электроэнергии) считают, что своевременный ввод
третьего энергоблока в 2023 году мог бы «подстраховать энергосистему
юга от произошедшего недавно коллапса». «С учетом стремительного
роста потребления электроэнергии новая задержка идет вразрез с
интересами энергосистемы, и поэтому такое решение должно
сопровождаться установлением финансовой ответственности со стороны
компании, адекватной потерям экономики»,— сказали в ассоциации.

Перебои с электроснабжением в энергосистеме юга продолжаются с
начала июля на фоне жары и нехватки генерации. К 2029 году объем
дефицита мощности на юге может превысить 1,4 ГВт. «Ростех» просил
президента сделать ТПЭ единственным строителем генерации на юге для
покрытия дефицита (см. “Ъ” от 6 февраля). Компания хотела построить
1 ГВт на базе собственных ТЭС: «Ударной» и «Таврической» в Крыму.
Правительственная комиссия решила, что ТПЭ может построить на
«Таврической» и «Ударной» дополнительно по 250 МВт. Остальной объем
в 940 МВт решено разыграть на конкурсе до конца лета с максимальной
ценой в 299 тыс. руб. за 1 кВт.
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